

**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

nr. 7 din 10.03.2026

privind informarea asupra situației contractului nr. 1737/20.09.2022

Consiliul de Administrație al **AROMAPA SERV SRL**, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.03.2026, legal convocată, având în vedere:

- **Procesul-verbal intermediar nr. 89/23.02.2026** privind situația economico-financiară a societății la preluarea mandatului Directorului General;
- **Nota de constatare din 05.03.2026** privind stadiul lucrărilor la obiectivul „Extindere capacitate de stocare și integrarea acesteia în ansamblul funcțional al gospodăriei de apă Sumerna”;
- documentele existente în arhiva societății referitoare la **Contractul nr. 1737/20.09.2022** încheiat cu executantul lucrărilor;

în temeiul **Legea societăților nr. 31/1990** și al actului constitutiv al societății, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 - Consiliul de Administrație ia act de situația contractului nr. **1737/20.09.2022**, având ca obiect realizarea lucrărilor „Extindere capacitate de stocare și integrarea acesteia în ansamblul funcțional al gospodăriei de apă Sumerna”.

Art.2 - Consiliul de Administrație ia act că, potrivit documentelor existente în evidențele societății, **valoarea inițială a contractului, astfel cum a fost publicată în SEAP la momentul atribuirii, a fost achitată integral la data de 19.12.2025.**

Art.3 - Consiliul de Administrație ia act că, prin act adițional încheiat la data de **17.12.2025**, a fost suplimentată valoarea contractului și a fost prelungit termenul contractual, iar ulterior, prin act adițional încheiat la **30.01.2026**, termenul de execuție al lucrărilor a fost **prelungit până la data de 15.03.2026.**

Art.4 - Consiliul de Administrație ia act de existența facturilor emise în baza actului adițional menționat, respectiv:

- **Factura nr. 0191 / 19.12.2025**, în valoare de **396.438,74 lei**;
- **Factura nr. 0190 / 19.12.2025**, în valoare de **117.543,39 lei.**

Art.5 - Consiliul de Administrație ia act de constatările consemnate în **Nota de constatare din 05.03.2026**, întocmită în urma verificărilor efectuate în teren la obiectivul menționat.

Art.6 - Directorul General al societății este mandatat să continue demersurile necesare pentru analizarea situației tehnice și administrative a lucrărilor executate în baza contractului menționat și să informeze Consiliul de Administrație asupra concluziilor rezultate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Iuliu-Paul FLOREA****AVOCAT,****Cornelia GEORGESCU****SECRETAR ȘEDINȚĂ****Ec.****Mihaela-Georgiana BALABAN**